



Sigma18Unipd@gmail.com

Quindicesima Riunione

Responsabile	Alessandro Bernardello	Versione	1.0.0
Redattore	Mirco Borella	Tipo	Verbale Interno
Verificatore	Carmelo Russello	Destinatario	<i>Sigma18</i>

Abstract dei contenuti:

Retrospettiva undicesimo sprint

Registro delle versioni

Versione	Data	Autori	Verificatori	Descrizione Modifiche
1.0.0	2025/09/03	Mirco Borella	Carmelo Russello	Prima stesura del documento

Indice

Registro delle versioni	2
1. Riferimenti generali	4
1.1. Partecipanti	4
2. Ordine del giorno	4
2.1. Retrospectiva del decimo sprint	4
3. Conclusioni	4

1. Riferimenti generali

Il seguente documento riporta il resoconto della riunione interna del gruppo *Sigma18*, tenutasi in modalità **virtuale** tramite la piattaforma *Discord* il **03 settembre 2025** della durata di **mezz'ora**.

1.1. Partecipanti

- Alessandro Bernardello
- Mirco Borella
- Pietro Crotti
- Marco Egidi
- Matteo Marangon
- Aleena Mathew
- Carmelo Russello

2. Ordine del giorno

2.1. Retrospettiva del decimo sprint

Il gruppo ha analizzato in retrospettiva lo *sprint_{GL}* appena concluso per discutere il lavoro fatto e i risultati ottenuti.

Il gruppo, dopo l'approvazione dell'azienda proponente, ha considerato concluso lo sviluppo dell'*MVP (Minimum Viable Product)_{GL}*.

Si può affermare che l'undicesimo sprint è stato molto proficuo, i risultati ottenuti sono in linea con gli obiettivi prefissati e il team si ritiene molto soddisfatto dei progressi raggiunti.

Nell'ultimo sprint, sono state completate le seguenti attività:

- Sviluppo dell'MVP;
- Sviluppo dei test automatici e manuali;
- Esecuzione dei test;
- Validazione del manuale utente;
- Completamento della specifica tecnica e successiva validazione con rilascio del documento.
- Programmazione *e-mail* per la richiesta delle disponibilità del prof. Cardin per la revisione PB.

È possibile trovare un resoconto più dettagliato nel Piano di Progetto.

3. Conclusioni

Il gruppo *Sigma18* si ritiene soddisfatto dell'andamento dell'undicesimo sprint e dei risultati ottenuti generalmente. *Sigma18* è consapevole di essere arrivato a portare a termine lo sviluppo del capitolato leggermente in ritardo rispetto a quanto preventivato, ma mantenendo i costi al di sotto di quanto preventivato all'inizio.