



Sigma18Unipd@gmail.com

Relazione avanzamento 2025/09/08

Partecipanti	Alessandro Bernardello
	Mirco Borella
	Pietro Crotti
	Marco Egidi
	Matteo Marangon
	Aleena Mathew
Carmelo Russello	

Gruppo	<i>Sigma18</i>
Destinatario	<i>Prof. Tullio Vardanega</i>

Egregio Prof. Tullio Vardanega,

la seguente relazione riassume lo stato di avanzamento dei capitoli del gruppo Sigma18 per il periodo fino all'8 settembre 2025.

1. Progressi raggiunti

Nella scorsa settimana, il gruppo Sigma18 ha concluso lo sviluppo del progetto e la relativa documentazione.

Il gruppo ha presentato all'azienda proponente il prodotto sviluppato, ottenendone la piena approvazione, come documentato nel verbale di Incontro finale con Var Group S.p.A.

È stata conclusa la stesura del documento di Specifica Tecnica, che ora riflette accuratamente l'architettura e le funzionalità dell'applicazione sviluppata.

Sono stati finalizzati tutti i restanti documenti necessitanti di aggiunte e osservazioni conclusive in retrospettiva alla fase di Product Baseline.

È stato fissato l'incontro di revisione della Product Baseline con il Prof. Cardin per il giorno 08/09/2025, durante il quale verranno illustrate l'architettura logica e i design pattern utilizzati all'interno del progetto.

2. Obiettivi e attività programmate

Il gruppo Sigma18 ha programmato le seguenti attività per il periodo successivo:

- svolgimento dell'incontro di revisione PB con il Prof. Cardin;
- attesa dell'esito relativo all'incontro con il Prof. Cardin;
- programmazione dell'incontro di revisione PB con il Prof. Vardanega.

3. Analisi delle criticità e decisioni pendenti

Il gruppo non ha riscontrato particolari criticità nello svolgimento delle attività pianificate, si impegna a ultimare la fase di Product Baseline e conseguentemente concludere il progetto didattico.

Il gruppo Sigma18