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Egregio Prof. Tullio Vardanega,

la seguente relazione riassume lo stato di avanzamento dei capitolato del gruppo Sigmal8 per il
periodo fino al 16 luglio 2025.

1. Progressi raggiunti

Come dichiarato nel diario di bordo precedente, il gruppo Sigma18 ha tentato I'incontro con il prof.
Cardin in data 9 luglio 2025. Tuttavia, I'incontro & stato riprogrammato per il giorno seguente (in
data 10 luglio 2025) a causa della mancanza di un membro del gruppo perché impegnato nello
svolgimento di un esame.

I gruppo ha effettuato con successo I'incontro con il prof. Cardin il 10 luglio 2025, durante il quale
sono stati discusse e commentate le tecnologie scelte per lo sviluppo del MVP ed é stata mostrata
una demo del PoC.

Il prof. Cardin dopo la verifica del documento di analisi dei requisiti ha richiesto di apportare alcune
modifiche al documento. Tali modifiche riguardano la parte relativa ai casi d’'uso e la generale
mancanza di dettaglio nell’analisi delle funzionalita.

2. Obiettivi e attivita programmate
I gruppo Sigmal8 ha programmato le seguenti attivita per il periodo successivo:

» Redazione e completamento delle integrazioni richieste al documento di analisi dei requisiti, al
fine di ottenere il semaforo verde dal prof. Cardin e poter proseguire con le fasi successive del
progetto;

+ Incontro con il prof. Vardanega per la revisione RTB.

3. Analisi delle criticita e decisioni pendenti

Il gruppo Sigmal8 ha preso atto delle criticita e delle richieste poste dal prof. Cardin relative al
documento di analisi dei requisiti.

Non sono state riscontrate altre criticita in quanto il gruppo é rimasto in attesa del feedback del
prof. Cardin.

Il gruppo Sigma18
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